


填 写 要 求

一、填写《中期检查报告书》要以已备案的项目建设方案和任务书为

依据。

二、《中期检查报告书》中涉及的成果起止时间为 2022 年 5月-2023

年 5月。

三、需对各项目资金使用情况、标志性成果完成情况等提供佐证材料。

四、如因特殊情况需变更项目负责人等重大事项，需另填报《2021 年

省中职质量工程项目内容变更表》，并按要求备案。

五、文字部分请用小四或五号宋体，栏高或行数不够的栏目可酌情增

加栏高或行数。

六、此《中期检查报告书》为项目过程管理的佐证材料，须在项目验

收时提交。



一、项目基本情况
1

项 目 名 称 新能源汽车职业教育虚拟仿真实训基地

项 目 负 责 人 余刚灵 项目类型
2 示范性虚拟仿真实训

基地

项 目 组 成 员 冯妹娇、黄子良、安康、吉世岳、黎文隆

二、建设目标实现情况

1. 平台建设初步成效，本项目组在虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台的建设上

取得了初步成效。平台已成功构建，实现了校内两个虚拟仿真实训平台的无缝对接

与资源共享，有效满足学校学生虚拟仿真教学需求。

2. 虚实融合初创佳绩，在虚拟仿真实训基地的环境构建方面，我们建立了包括虚拟

仿真实训中心、体验中心及研创中心在内的环境设施，配备 4套 MR 全息头盔、4套

VR 一体机及一套大屏幕立体显示系统，为师生创造了沉浸式的虚拟仿真学习环境，

有力促进了学生积极参与新能源汽车技能竞赛并获得国家二等奖，初创佳绩。社会

服务范围已覆盖 13 家院校，惠及学生 2500 人。

3. 教学成果资源丰富，项目组还开发了新能源汽车两款车型的虚拟仿真在线课堂及

相关教材，极大地丰富了学生的车型选择及拆装学习体验。同时，我们取得了 4项

与新能源汽车虚拟仿真教学相关的知识产权成果，出版 2本教材，编制 2本校本教

材，出版 1本活页式 AR 资源教材，为学校的科研创新与教学进步提供了坚实支撑。

4. 队伍能力有所提升，在团队建设层面，项目组组织了一次教师虚拟仿真信息化教

学能力提升培训及创新团队培育活动，共发表相关论文 5篇，教师团队在教学能力

比赛中表现出色，获得两个一等奖，四个二等奖，一等奖获奖选手达 8人次。

5. 实训教学应用广泛，项目组深入开展了新能源汽车 VR 教学和社团实训应用服务，

构建了虚实融合、应用广泛的实践教学新生态线上平台，有效强化了学生的实践能

力培养。同时，通过组织虚拟仿真研讨活动，我们推动了教育理念的革新，促进了

“三教改革”的深入实施，实现了基地“教、学、做、创”一体化教学模式的构建。

6. 岗课赛证成绩优异，在基地建设过程中，项目组积极服务于“1+X” 证书职业技

能等级考证 1项，专业群教师指导学生参加各类赛项 1项，并取得优异成绩，为学

生的全面发展和综合素质提升提供了有力保障。

1 项目名称、项目类型等应以《广东省教育厅关于公布 2021 年省中职教育教学质量与教学改革工程项目认定和立

项名单的通知》规定为准。
2 项目类型：课程思政教学研究示范中心、教师教学创新团队、在线精品课程、信息化标杆学校、示范性虚拟仿真

实训基地。



三、建设任务完成情况

结合任务书的项目建设任务与进度安排填写各项任务及具体任务完成情况。

建设任务 2023 年 5 月
（预期目标、验收要点）

中期实际完成情况
任务 具体任务

1.虚拟仿真实训教学管理及资源

共享平台建设

1.1 建设虚拟仿真实训教学

管理及资源共享平台

建设虚拟仿真实训教学管理及资源共享平

台，对学校多个虚拟仿真实训平台互连，资

源共享，满足多场地多区域协同的虚拟仿真

实训教学的需求。

建成虚拟仿真实训教学管理及

资源共享平台并投入使用

2.虚拟仿真实训基地环境建设

2.1 建立新能源汽车专业虚

拟仿真实训中心

拓展新能源汽车专业虚拟仿真实训中心，提

升虚拟仿真工位 建成新能源汽车结构与拆装虚

拟仿真实训系统、

2.2 建立虚拟仿真体验中心

建立新能源汽车虚拟仿真体验中心，对本校

以及周边院校进行新能源汽车科普教育，提

升学校影响力和示范性。

建成虚拟仿真体验中心并对校

内外开放使用

2.3 建立虚拟仿真研创中心

2.4 建设 MR 互动系统 建成 4套 MR 互动系统

2.5 建设沉浸式 VR 交互系统 配备 4套 VR 一体机 配置 4套 VR 一体机

2.6 建设大屏幕立体显示系

统
建设大屏幕立体显示系统一套，尺寸 3M*2m

以上

建成一套 5M*3M 大屏幕立体显

示系统

3.虚拟仿真实训资源建设
3.1 建设新能源汽车多款车

型结构与拆装虚拟仿真课堂

建设新能源汽车多款（特斯拉、比亚迪、北

汽）车型结构与拆装虚拟仿真课堂

建成特斯拉结构与拆装 VR 系

统、比亚迪 E5 结构与拆装 VR 系

统



3.2 建设新能源汽车维护与

保养在线虚拟仿真课堂

建成新能源汽车维护与保养虚

拟仿真系统

3.3 建设数字纸质一体化创

新教材
建设一本活页式 AR 资源教材

开发一本活页式 AR 资源教材、

出版 1本教材

3.4 申请知识产权成果
已申请 2项软著著作、1项实用

型发明专利

4.虚拟仿真实训基地团队建设

4.1 开展教师虚拟仿真信息

化教学能力提升培训
开展“虚拟仿真信息化教学设计大赛” 举行一次新能源汽车技术竞赛

4.2 培育虚拟仿真教师教学

创新团队
成立一个教师教学创新团队

5.创新基地应用服务

5.1 教学实训应用服务
开展新能源汽车 VR 教学和社团实训应用服

务，提升虚拟仿真教学实训应用服务

用于学校虚拟仿真实训教学，学

校新能源汽车竞赛社团训练使

用

5.2 教学研究应用服务
组织虚拟仿真研讨活动，为老师创造信息化

教学和教学能力大赛研究平台

广东省教师教学能力比赛一等

奖 2项，二等奖 4项

5.3 教学管理应用服务

在研创中心的基础下，结合虚拟

仿真管理平台，实现基地“教、

学、做、创”一体化

5.4 智慧评价应用服务
基于虚拟仿真实训基地开展过

程性、多元化的评价

不够可另附页。



四、建设资金到位与支出情况

1.资金到位情况

资金来源
建设中期总预算金额

（万元）
到位金额（万元） 到位时间 下拨文件名称

财政性资金投入 44.9200 44.9200 2022.3.20

学校举办方投入
3

行业企业投入

其他投入

合计 44.9200 44.9200

2.资金支出情况

支出科目名称 支出金额（万元） 支出时间

新能源汽车 VR 仿真实训室建设项目 44.9200 2022.6.28

合计 44.9200

不够可另附页。



五、标志性成果完成情况

建设内容

预期标志性成果 标志性成果实际完成情况

成果名称

级 别
实际完成成果名

称

级 别

国家
级

省级 其他 国家级 省级 其他

虚拟仿真实

训基地环境

建设

促进学生参加新能源汽车竞赛获奖 ≥二等奖 ≥二等奖
学生参加新能源

汽车技能竞赛
2 2

覆盖受益院校和学生

可覆盖受益院校

20 家以上，受益学

生 5000 人以上

覆盖受益院校和

200 学生

覆盖院校 13

家 ， 学 生

2500 人

虚拟仿真实

训资源建设

教师与企业技术人员共同参与虚拟仿真

资源建设，申请软件著作权、实用新型、

发明专利等知识产权成果

≥5项
4项

建设数字纸质一体化创新教材
≥1本

2本
校本教材 2

本

虚拟仿真实

训基地团队

建设

通过虚拟仿真基地建设提升教师水平,

教师

参加教学能力比赛获奖

获奖人数

≥10 人,一

等奖≥4人

获奖人数≥12 人,

-等奖≥8人

获奖人数 24

人，一等奖

获奖人数 8

人

学校申报科技类、教改类、文创类、社

科类、

科普类等项目立项

市级以上≥5项
6项

期刊发表项目相关论文
≥8篇

5



六、存在的问题困难及下一步工作计划。

一、存在的问题困难

然而，在科研项目的中期，有时会出现各种问题和困难，这些问题和困难可能

会影响到项目的进度和质量. 以下是一些可能存在于科研项目中期的问题和困难：

1. 缺乏资源：在科研项目的中期，可能会缺乏必要的资源，例如资金、人员、

材料、设备等等。在这种情况下，项目团队需要积极寻找资源，并与其他部门合作，

以确保项目的顺利进行。

2. 时间压力：在科研项目的中期，项目团队可能会面临更大的时间压力，因

为他们需要完成更多的工作，并制定更严格的时间表。 在这种情况下，项目团队

需要制定合理的时间表，并分配足够的时间来完成每项任务。

3. 技术难题：在科研项目的中期，可能会遇到技术难题，例如技术难点、实

验失败等等。 在这种情况下，项目团队需要积极寻找解决方案，并与其他技术专

家合作，以确保项目能够顺利进行。

二、下一步工作计划

为了解决这些问题和困难，项目团队可以采取以下对策：

1. 制定详细的计划和时间表：在科研项目的中期，项目团队需要制定详细的

计划和时间表，并分配足够的时间来完成每项任务。

2. 寻找资源：在科研项目的中期，项目团队需要积极寻找资源，并与其他部

门合作，以确保项目的顺利进行。

3. 解决技术难题：在科研项目的中期，项目团队需要积极寻找解决方案，并

与其他技术专家合作，以确保项目能够顺利进行。

综上所述，科研项目中期存在各种问题和困难，但项目团队可以采取一系列对策来

解决这些问题和困难，并确保项目的顺利进行。
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